PLAN REMONTÓW NA 2024R - NIERUCHOMOŚĆ NR 16 (BUD. 80,81).

Lp.	Rodzaj robót	Planowany zakres rzeczowy na 2024r	Planowane wydatki na 2024r
1.	2.	3.	4.
1.	Roboty budowlane	1.Wzmocnienie ścian poprzez kotwienie w systemie HARDPRO: a) ściana wschodnia bud. 80 kl. I-II - 96 szt. b) ściana wschodnia bud. 80 kl. III-IV - 96 szt. Razem 192 szt.	23 040,00 zł
		2. Docieplenie ścian wg. Projektu budowlanego: a) bud. 80 - (723 m2) - ściana wschodnia przy kl. I-II wraz z dociepleniem ścian w loggiach balkonowych w ilości 5 szt. bez remontu płyt żelbetowych loggii	166 290,00 zł
		3. Docieplenie ścian wg. Projektu budowlanego: a) bud. 80 - (633 m2) - ściana wschodnia przy kl. III-IV wraz z dociepleniem ścian w loggiach balkonowych w ilości 5 szt. bez remontu płyt żelbetowych loggii	145 590,00 zł
2.	Roboty nieprzewidziane wykonywane przez firmy zewnętrzne		4 000,00 zł
3.	Prace remontowe wykonywane przez konserwatorów SM		500,00 zł
4.			
		Razem plan remontów na 2024 r.	**339 420,00 zł**
		Przewidywane saldo funduszu remontowego na dzień 31.12.2024r	**-79 288,74 zł**

Środki finansowe :

1. Prognozowany bilans otwarcia — 158 505,66 zł
2. Prognozowane naliczenia na 2024r — 101 625,60 zł

RAZEM ŚRODKI FUNDUSZU REMONTOWEGO — **260 131,26 zł**

Powierzchnia użytkowa mieszkań — **5293 m²**

Opracowała:
Anna Jakubowska-Pióro
Kielce, styczeń 2024r

Zarząd
PREZES ZARZĄDU
inż. Józef Obara