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PLAN REMONTOW _.O_Q.:._ UZYTKOWYCH SPOLDZIELNI _<=mmN_A>Z_O<<E NA STOKU NA 2017 R.- vxo._m_n._.- N>_..>nNZ=A NR1

Wykonanie planu

Wykonanie planu

Wykonanie planu

Wykonanie planu

Planowany zakres

Lp. Rodzaj
P R lamaveny sikrs paciowyna 2017 finansowy na 2017r remontu w | kw. | remontuw Il kw. | remontu w Il kw. | remontu w IV kw.
1. 2. 3. 4. 5 6. T 8.
1.Remont pokrycia dachowego- wezet W-6-128m?* 23 749,31 zt
’ 2.Remont elewacji - wezet W-6- 174m? 13 732,22 zt
1. Wezet W-6 i W-9 =
3.Remont pokrycia dachowego- wezet W-9 -128m 25 173,94 zt
4.Remont elewacji- wezet W-9-190m? 14 984,77 zt
1. Wykonanie docieplenia $ciany u&:oﬁ:m_.-umeN 23 150,00 zt
2. Wykonanie docieplenia $ciany zachodniej- 185m> 24 000,00 zt
Pawilon 110,111 :
; : ¥ s = 00 zt
2 przy ul. Sikorskiego 20A 3. Wykonanie docieplenia $ciany potudniowej- 156m 20 300,00 z
4. Wykonanie docieplenia éciany wschodniej- 121m? 15 700,00 zt
5.Wymiana stolarki okiennej 68 000,00 zt =
Razem plan remontéw na rok 2017 228 790,24 zt
Opracowat: J6zef Obara
P

Kielce, grudzien 2016r
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SZACUNKOWY KOSZT WYKONANIA wm_,\_o,_ﬂ.mc 10N0m.q>.~.<n

Wykonanie planu

H WYMIENNIKOW me>n<nI W ZASOBACH SM NA STOKU-ZAtACZNIK NR 2

Wykonanie planu

Wykonanie planu

Planowany zakres rzeczowy na 2017r

Planowany zakres
finansowy na 2017r

Wykonanie planu
remontu w | kw.

remontu w Il kw.

remontu w Il kw.

remontu w IV kw.

Lp. Rodzaj robét budowlanych na 2017
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
70 Wezet W-1 1.Remont pokrycia dachowego- wezet W-1-128m’ 20 400,00 zt 5
2.Remont elewacji - wezet W-1- 153m’ 12 300,00 zt
2. Wezel W-2 1.Remont pokrycia dachowego- wezet W-2-77m’ 12 200,00 zt
2.Remont elewacji - wezet W-6- 144m* 11 500,00 zt
3. Wezet W-3 1.Remont elewacji - wezet W-6- 244m” 19 500,00 zt
il Wezet W-4 1.Remont pokrycia dachowego- wezet W-4-128m’° 20 400,00 zt
2.Remont elewacji - wezet W-4- 162m* 12 900,00 zt
5. Wezet W-5 1.Remont pokrycia dachowego- wezet W-5-128m’ 20 400,00 zt
2.Remont elewacji - wezet W-5- 156m” 12 500,00 zt
6. Wezel W-7 1.Remont pokrycia dachowego- wezet W-7-127m’ 20 300,00 zt
2.Remont elewacji - wezet W-7- 144m’ 11 500,00 zi
7. Wezel W-8 1.Remont pokrycia dachowego- wezet W-8-128m’ 20 400,00 zt
2.Remont elewacji - wezet W-8- 117m? 9 400,00 zt
8. Wezet W-10 1.Remont pokrycia dachowego- Em.NQ W-10-128m° 20 400,00 zt
2.Remont elewacji - wezet W-10- 163m’ 13 000,00 zt
9. Wezel W-11 1.Remont pokrycia dachowego- wezet W-11-116m° 18 600,00 zt
2.Remont elewaciji - wezet W-11- 164m” 13 100,00 zt
10. Wezet W-12 1.Remont pokrycia dachowego- wezet W-12-204m’ 32 600,00 zt _
2.Remont elewacji - wezet W-12- 243m’* 19 500,00 zt !
11, Wezet W-13 1.Remont pokrycia dachowego- wezet W-13-80m° 12 700,00 zt “
2.Remont elewacji - wezet W-13- 136m” 10 900,00 zt _
12. Wezet W-14 1.Remont pokrycia dachowego- wezet W-14-128m’° 20 400,00 zt *
2.Remont elewacji - wezet W-14- 118m’ 9500,00 zt
13 Wezet W-15 1.Remont pokrycia dachowego- wezet W-15-67m” 10 700,00 zt
2.Remont elewaciji - wezet W-15- 82m’ 6 600,00 zt
£, Wezel W-16 1.Remont pokrycia dachowego- wezet W-16-130m’ 20 800,00 zt _
2.Remont elewacji - wezet W-16- 75m’ ) 6 000,00 zt
Razem plan remontéw na rok 2017 418 500,00 zt
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SZACUNKOWY KOSZT WYKONANIA DOCIEPLENIA W SIEDZIBIE SPOtDZIELNI PAWILON 102

1. Sciana pétnocna 158m**130zt/m’= 20 540,00zt
2. Sciana wschodnia  153m?*130zt/m’= 19 890,00zt
3. Sciana potudniowa 158m**130zt/m’= 20 540,00zt
4. Sciana zachodnia  153m**130z/m’= 19 890,00zt

Razem 80 860,00zt

SZACUNKOWY KOSZT WYMIANY POZOSTALYCH OKIEN DREWNIANYCH W SIEDZIBIE SPOLDZIELNI
PAWILON 102
1. Powierzchnia okien do wymiany 44m**350,00zt/m’= 15 400,00zt



