

## PLAN REMONTÓW NA ROK 2015 - NIERUCHOMOŚĆ 12 ( BL. 72,73,74,79 )

Lp.	Rodzaj robót budowlanych na 2015r	Planowany zakres rzeczowy na 2015r	Planowany zakres finansowy na 2015r	Wykonanie planu remontu w I kw.	Wykonanie planu remontu w II kw.	Wykonanie planu remontu w III kw.	Wykonanie planu remontu w IV kw.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Wodomierze	Splata rat za wodomierze z odczytem radiowym	18 000,00 zł				
2.	Kotwienie ścian	Kotwienie ścian w systemie K-2	19 500,00 zł				
3.	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków	Docieplenie ścian wg. Projektu budowlanego: a) bl.72- 89 m <sup>2</sup> -ściana szczytowa zachodnia b)bl.73-363m <sup>2</sup> - ściana osłonowa wschodnia c) bl. 74- 232 m <sup>2</sup> - ściana szczytowa zachodnia d) bl. 79- 325 m <sup>2</sup> - ściana szczytowa zachodnia Razem 1009 m <sup>2</sup>	151 350,00 zł				
4.	Roboty instalacji elektrycznej	Wykonanie uzemień za pomocą sond w bud. 72, 74, 79 - razem 5szt. + pomiary	1 000,00 zł				
5.	Roboty instalacji elektrycznej	Modernizacja oświetlenia klatek schodowych bud. 72,73,74,79-razem 14 klatek	12 600,00 zł				
6.	Inne	Inne roboty nieprzewidziane, a konieczne do wykonania					
7.							
8.							
9.							
10.							
		<b>Razem plan remontów na 2015r</b>	<b>202 450,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
		<b>Przewidywane saldo funduszu remontowego na dzień 31.12.2015r</b>	<b>3 170,26 zł</b>				

## Środki finansowe z:

- Bilans otwarcia 53 337,80 zł
- Naliczenia na 2015r 152 282,46 zł

RAZEM

205 620,26 zł

Powierzchnia użytkowa mieszkań

9 524,70 m<sup>2</sup>Opracował: Józef Obara  
Kielce, styczeń 2015r.Kierownik Działu Technicznego  
Józef Obara  
inf. Józef Obara

Załącznik:

PREZES Zarządu

mgr inż. Wiesław Radomski