

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016 - NIERUCHOMOŚĆ 29 (BL. 86)

| Lp. | Rodzaj robót budowlanych na 2016r | Planowany zakres rzeczowy na 2016r | Planowany zakres finansowy na 2016r | Wykonanie planu remontu w I kw. | Wykonanie planu remontu w II kw. | Wykonanie planu remontu w III kw. | Wykonanie planu remontu w IV kw. |
|-----|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Wodomierze | Splata rat za wodomierze z odczytem radiowym | 500,00 zł | | | | |
| 2. | Kotwienie ścian | Kotwienie ścian w systemie K-2 | 3 600,00 zł | | | | |
| 3. | Docieplenie ścian zewnętrznych budynków | Docieplenie ścian wg. Projektu budowlanego: a) bl.86-241 m ² - ściana szczytowa południowa Razem 240 m ² | 34 000,00 zł | | | | |
| 4. | Roboty malarskie | Malowanie ścian korytarzy w piwnicach w bud. 86 kl III | 2 500,00 zł | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| | | Razem plan remontów na 2016r | 40 600,00 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | | Przewidywane saldo funduszu remontowego na dzień 31.12.2016r | 4 929,69 zł | | | | |

Środki finansowe z:

- Planowany bilans otwarcia 18 606,94 zł
- Planowane naliczenia na 2016r 17 063,37 zł

RAZEM**35 670,31 zł****Powierzchnia użytkowa mieszkań****960,06 m²**Opracował: Józef Obara
Kielce, luty 2016r.

Kierownik Działu Technicznego

Józef Obara
inż. Józef Obara

Zarząd:

PREZES Zarządu
mgr inż. Józef Obara