

## PLAN REMONTÓW NA ROK 2016 - NIERUCHOMOŚĆ 3 ( BL. 18,19,20,21)

Lp.	Rodzaj robót budowlanych na 2016r	Planowany zakres rzeczowy na 2016r	Planowany zakres finansowy na 2016r	Wykonanie planu remontu w I kw.	Wykonanie planu remontu w II kw.	Wykonanie planu remontu w III kw.	Wykonanie planu remontu w IV kw.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Wodomierze	Splata rat za wodomierze z odczytem radiowym	6 100,00 zł				
2.	Kotwienie ścian	Kotwienie ścian w systemie K-2	11 500,00 zł				
3.	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków	Docieplenie ścian wg. Projektu budowlanego: a) bl.20-770 m <sup>2</sup> - ściana osłonowa północna Razem 770 m <sup>2</sup>	108 000,00 zł				
4.	Remont wiatrołapu	Wykonanie remontu wiatrołapu w bud. 19 kl.I	1 300,00 zł				
5.	Roboty elektryczne	1.Modernizacja oświetlenia wiatrołapów w bud. 18,19,20,21 2.Modernizacja instalacji odgromowej w bud. 18,21	2 800,00 zł 400,00 zł				
6.	Roboty sanitarne	1.Montaż zaworów grzejnikowych na kłatkach schodowych w bud. 18,19,20,21	1 800,00 zł				
7.							
8.							
9.							
		<b>Razem plan remontów na 2016r</b>	<b>131 900,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
		<b>Przewidywane saldo funduszu remontowego na dzień 31.12.2016r</b>	<b>19 187,43 zł</b>				

**Środki finansowe z:**

- Prognozowany bilans otwarcia 7 000,63 zł
- Prognozowane naliczenia na 2016r 105 711,94 zł

**RAZEM****112 712,57 zł****Powierzchnia użytkowa mieszkań****6 057,44 m<sup>2</sup>**

Opracował: Józef Obara  
Kielce, luty 2016r.

Kierownik Działu Techniczno-  
inż. Józef Obara

Zarząd:

  
PREZES Zarządu  
mgr inż. Józef Obara