

PLAN REMONTÓW NA ROK 2016-PO ZMIANACH - NIERUCHOMOŚĆ 8 (BL. 15B,16,17,35B,36)

lp.	Rodzaj robót budowlanych na 2016r	Planowany zakres rzeczowy na 2016r	Planowany zakres finansowy na 201r	Wykonanie planu remontu w I kw.	Wykonanie planu remontu w II kw.	Wykonanie planu remontu w III kw.	Wykonanie planu remontu w IV kw.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Wodomierze	Splata rat za wodomierze z odczytem radiowym	21 400,00 zł				
2.	Kotwienie ścian	Kotwienie ścian w systemie K-2	16 500,00 zł				
3.	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków	Docieplenie ścian wg. Projektu budowlanego: a) bl.17-795 m ² - ściana szczytowa zachodnia wraz z uskokiem b) bl.35B - 682 m ² ściana szczytowa wschodnia Razem 1 477 m ²	200 580,73 zł				
		1.Wykonanie pionów instalacji p.poż w bud. 16	128 565,54 zł				
		2. Wymiana zaworów c.o. w rozdzielaczach na klatkach schodowych w bud. 15B,16,35B,36	12 000,00 zł				
4.	Roboty sanitarne	3. Wymiana wodomierzy w strefie II w bud. 15B,17,35B,36	2 000,00 zł				
		4.Montaż zaworów grzejnikowych na klatkach schodowych w bud. 15B,16,36	2 200,00 zł				
5.	Roboty elektryczne	Wymiana przekładni ślimakowej w dźwigu w bud. 15B i 35B kl.I	10 000,00 zł				
6.							
7.							
8.							
		Razem plan remontów na 2016r	393 246,27 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Przewidywane saldo funduszu remontowego na dzień 31.12.2016r	36 314,38 zł				

Środki finansowe z:

- Bilans otwarcia
- Prognostowane naliczenia na 2016r
- Podział nadwyżki bilansowej WZ

RAZEM

103 322,52 zł
196 913,98 zł
56 695,39 zł
356 931,89 zł

Powierzchnia użytkowa mieszkań

13 491,77 m²

Zarządcą:

PREZES Zarządu

mgr inż. Andrzej Rękowski

Opracował: Józef Obara
Kielce, maj 2016r.